

अधिकासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड- तृतीय सैदपुर, गाजीपुर

जनपद गाजीपुर में मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अन्तर्गत 100 दिनों में परिवर्तक के क्षमतावृद्धि के कार्य का विवरण (दिनांक 19.03.2017 से दिनांक 30.06.2017 तक)

क्र०सं०	खण्ड का नाम	स्थान का नाम	क्षमता वृद्धि
1	विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय सैदपुर	रसूलपुर कोलवर	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
2		राजधरपुर	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
3		पख्खनपुर	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
4		भिखईपुर	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
5		आगापुर	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
6		विक्रमपुर	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
7		सिमरौल	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
8		मिर्जापुर	63 के०वी०ए० से 100 के०वी०ए०
9		खजुरा	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
10		पचारे	63 के०वी०ए० से 100 के०वी०ए०
11		भिखईपुर	63 के०वी०ए० से 100 के०वी०ए०
12		रसूलपुर कोलवर	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
13		मितरी बाजार	100 के०वी०ए० से 250 के०वी०ए०
14		एकावसपट्टी	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
15		सम्मनपुर	25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए०
16		मीरपुर	63 के०वी०ए० से 100 के०वी०ए०
17		धुवार्जून	63 के०वी०ए० से 100 के०वी०ए०

18	खण्ड-पूजाय सपरपुर	मुड़ियार	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
19		भितरी तरफ सदूर	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
20		गाय घाट	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
21		सिधौना बारी	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
22		मौधा	63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0
23		सिहोरी	63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0
24		सिकन्दरा	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
25		धरम्मरपुर	100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0
26		रसूलपुर	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
27		बोरवाँ	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
28		गौरी	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
29		रामपुर	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
30		अमानी चक	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
31		कनेरी	25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0
32		कनेरी	63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0
33		दारूनपुर	63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0

क0सं0	खण्ड का नाम	स्थान का नाम	रिगुपिंग
1		सिधौना	25 के0वी0ए0
2		बभनौली	63 के0वी0ए0
3		भदैला	25 के0वी0ए0
4		बहेरी	25 के0वी0ए0

5	विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय सैदपुर	शादियाबाद	100 के0वी0ए0
6		करण्डा	100 के0वी0ए0
7		बेलहरा	63 के0वी0ए0
8		भितरी तरफ सदूर	25 के0वी0ए0
9		मदनहीं	एस.टी.डब्ल्यू. 25 के0वी0ए0
10		सिरगिथा	63 के0वी0ए0
11		छपरा मल्लाह बस्ती	63 के0वी0ए0

अधिशाली अभियन्ता